Приложение №1
к приказу № 25-од. от 11.01 .2023г.

ПЛАН-ГРАФИК
разработки ООП ДО МБДОУ детский сад №19
в соответствии переходом на Федеральную образовательную программу и организацию мероприятий, связанных с ее реализацией.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования.	Январь	Заведующий	
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП ДО	Не реже 1 раза в месяц	Заведующий	Протоколы
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования на несоответствие требованиям ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Май-август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Мониторинг РППС на соответствие ФОП ДО. Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Февраль-июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Аналитические справки Отчеты Приказы,чек-листы
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	по необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада, определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Февраль-апрель	Рабочая группа педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Февраль-апрель	Рабочая группа педагоги	Пакет документов

Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Февраль	Руководитель рабочей группы, Рабочая группа	Документ Чек-лист
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март–май	Руководитель рабочей группы воспитатели	Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП . Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Март–август	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ООП ДО детского сада,протокол
3. Методическое сопровождение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП в ДОО.	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Январь-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Ведение электронного документооборота	постоянно	весь коллектив	
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, повзволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Февраль-март	Старший воспитатель	Аналитическая справка
Размещение на сайте ДОО информации о введении ФОП ДО	не позднее 1 сентября	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте
Родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы